






## Fasering Herelsestraat te Heerle



-  Fase 1.0 Komgrens Herelsestraat tot aan spoorwegovergang.  
Werkzaamheden vanaf 07-02-22 t/m ca. 21-03-22.
-  Fase 1.1 Spoorwegovergang Herelsestraat tot aan kruising Bergsebaan.  
Werkzaamheden vanaf 24-02-22 t/m ca. 21-03-22.
-  Fase 2 kruising Herelsestraat – Olmenstraat.  
Werkzaamheden vanaf 22-03-22 t/m ca. 01-04-22.
-  Fase 3 Spoorwegovergang Herelsestraat en Bergsebaan.  
Werkzaamheden nog in te plannen a.d.h.v. buitendienststellingen

Bovenstaande datums zijn weersafhankelijk.