

WERKZAAMHEDEN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Planning Ericastraat Roosendaal												
Vooraankondiging + bewonersbrief	■											
Ericastraat van huisnr 1 t/m 11		■										
Inrichten depot		■										
Plaatsen afzetting		■										
Opbreekwerkzaamheden		■										
Grondwerk + riolering (kolken)		■	■	■	■							
Aanbrengen bestrating		■	■	■	■							
Afronding fase opruimen werkterrein						■						
Ericastraat van huisnr 11 t/m 23						■						
Opbreekwerkzaamheden						■						
Grondwerk + riolering (kolken)						■	■	■	■			
Aanbrengen bestrating						■	■	■	■			
Afronding fase opruimen werkterrein										■		
Ericastraat van huisnr 25 t/m 40										■		
Opbreekwerkzaamheden										■		
Grondwerk + riolering (kolken)										■	■	
Aanbrengen bestrating										■	■	
Groenwerkzaamheden										■	■	
Afronding fase opruimen werkterrein											■	■
Bijkomende werkzaamheden												
Openbare verlichting												■
Invoegen natuursteenkeien Let op na 2 maanden												■
Opruimen depot												■

