


## Herinrichting Reginadonk



### PLANNING

<b>Fase 1</b>	21 oktober - 20 december 2024
<b>Fase 2</b>	6 januari - maart 2025
<b>Fase 3</b>	maart - april 2025
<b>Fase 4</b>	.... - .... 2025
<b>Fase 5</b>	.... - .... 2025
<b>Fase 6</b>	.... - .... 2025

Onder voorbehoud van geen vertraging door onwerkbare dagen door slecht weer.